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Stan na dzień ………....20.... roku

Lp. Nazwa zadania 

Pozyskano w roku sprawozdawczym Finansowanie w roku sprawozdawczym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ogółem: 

*   niepotrzebne skreślić
** wypełnić tylko w sprawozdaniu rocznym

 

Uwagi: 

RYZYKA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM TERENU w roku bieżącym RYZYKA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM TERENU W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI
Wypełnić w Informacji: ocena 1 - 7 Komentarz Jednostki Realizującej Wypełnić w Informacji: ocena 1 - 7 Komentarz Jednostki Realizującej

Przekroczenia zaplanowanych wydatków

Skala ocen ryzyka:

ryzyko krytyczne ocena 7

ryzyko poważne ocena 5 lub 6

ryzyko umiarkowane ocena 3 lub 4

ryzyko niskie ocena 1 lub 2

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji odnosi się do określonych przez Jednostki Realizujące ryzyk w części ogólnej Informacji nt. realizacji inwestycji.

Infomację / Sprawozdanie sporządził: Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta

     ..................... …........................... ....................................................
            (data, podpis, nr tel.) (data, podpis)

Osoba monitorująca w WP
   (data, podpis)

Załącznik Nr 9
do Instrukcji planowania 
i monitorowania 
inwestycjiWydział Skarbu Miasta

(pieczęć)

Informacja / Roczne Sprawozdanie Wydziału Skarbu Miasta nt. pozyskania terenu dla:
 inwestycji strategicznych (zrealizowanych w latach poprzednich i pod planowane inwestycje infrastruktury miejskiej celem ochrony rezerw terenowych przed zabudową) 

/ inwestycji programowych* 

Nr 
zad.

Podstawa 
pozyskania 

terenu: 
ULICP/WZ/M

PZP

Planowany całkowity zakres 
do pozyskania**

Pozyskano do roku sprawozdawczego 
włącznie** Poniesione nakłady 

łącznie do końca 
roku 

sprawozdawczego** Powierz
chnia

Ilość 
działek

Ilość lokali  
zamiennych 

Powierz
chnia

Ilość 
działek

Ilość lokali  
zamiennych 

Powierz
chnia

Ilość 
działek

Ilość lokali  
zamiennych 

Plan Środki objęte 
umowami

Wykonanie 
finansowe 

Zobowiązania

Niedoszacowania wydatków na 
wykupy terenu w br.
Niewykorzystania zaplanowanych 
wydatków w br.

Ryzyko niepozyskania prawa do terenu 
w zakresie umożliwiającym złożenie 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 
PNB w zaplanowanym terminie 

wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa, ponieważ stan obecny może grozić poważnymi negatywnymi 
konsekwencjami - podjęcie działań nie powinno być odkładane
wymaga reakcji kierownictwa, sposób przeciwdziałaniu zależy od możliwości kadrowych, finansowych itp.; 
działania zaplanować, ale ich terminy mogą być odleglejsze niż w przypadku powyżej
wskazane przeciwdziałania, szczególnie tam, gdzie można uzyskać poprawę bezpieczeństwa bez istotnych 
nakładów
nie wymaga działań ze strony kierownictwa, ponieważ stan obecny jest zadawalający i zapewnia dostateczny 
poziom kontroli
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