
Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.05.2012 r. VI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 821 711 12 201 711 12 119 630 99,3 5 750 944 47,1

VI-1 Program pozyskiwania mieszkań 11 821 711 12 201 711 12 119 630 99,3 5 750 944 47,1

P

Zakres zgodny z budŜetem.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór 

partnera prywatnego.
03.2012

Zakończono działanie.

23 maja 2012r. zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Wnioski które wpłynęły są 

analizowane pod kątem spełnienia warunków formalnych.

Zawarcie umowy o Partnerstwo Publiczno - Prywatne. 11.2012

B

Zakres zgodny z budŜetem.

Kontynuacja budowy zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej 

powierzchni 3 440 m2 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (budowa została rozpoczęta w marcu 

2011 r.). 

01.2012 

12.2012

Trwa budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Do 31.03.2012 r zrealizowano:

- stan surowy zamknięty wszystkich czterech budynków,

- instalacje wewnętrzne (60%),

- przyłącza  (80%),

- rozpoczęto prace wykończeniowe wnętrz budynków.

- ocieplenie zewnętrzne (50%).

Zakończenie budowy - odbiór końcowy. 01.2013

B

Zakres zgodny z budŜetem.

ZPM 

797/27.03.12

Dokończenie przebudowy budynku hotelowego wraz 

ze zmianą sposobu uŜytkowania na budynek 

mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi 

o łącznej powierzchni uŜytkowej 841 m
2
 (budowa 

została rozpoczęta w marcu 2011 r.).

05.2012 Opóźnienie wykonania moŜliwe do nadrobienia.

Zakończenie budowy - odbiór końcowy. 05.2012 Opóźnienie wykonania moŜliwe do nadrobienia.

Przekazanie do uŜytkowania. 06.2012

B

Zamówienie na "Nabycie przez Gminę Miejską 
Kraków praw do lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Skarbu Państwa".

Rokowania przeprowadzono i zakończono w 2011 r.

Zawarcie umowy. 03.2012
Zakończono działanie.

Umowę podpisano w dniu 27.04.2012 r.

45 295

Monitoring rzeczowy

Umowa z dnia 9.02.2012 r. z Kancelarią Notarialną na obsługę notarialną na kwotę 20 000 zł.

45 295
śr. 

Miasta
ML 99,244 927

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 550 000 zł; 2009 - 2012.
Umowa nr W/II/5/ML/1/2011 z dnia 3.03.2011 r. na kwotę 2 298 190 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r.

Umowa  Nr W/II/105/ML/5/2010 z dnia 07.10.2010  na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Umowa  Nr W/II/80/ML/3/2010 z dnia 25.08.2010  na kwotę 13 300 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. za pełnienie nadzoru autorskiego.

HARMONOGRAM z dnia 11.04.2012 r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

Zakres zgodny z budŜetem.

Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą 
sposobu uŜytkowania na budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b

HARMONOGRAM z dnia 27.02.2012 r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości 
zabudowanych.

Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale 
partnera prywatnego w szczególności w formule 
partnerstwa publiczno - prywatnego

WAśNIEJSZE INFORMACJE

HARMONOGRAM z dnia 11.04.2012 r.

Dane z budŜetu Monitoring finansowy

HARMONOGRAM z dnia 27.02.2012 r.

WAśNIEJSZE INFORMACJE

VI-1.11

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy

VI-1.22 47,35 348 679100,011 304 560
ZPM 

699/19.03.12
11 310 00011 350 000

śr. 

Miasta

VI-1.33 52,7393 49199,7744 120
ZPM 

699/19.03.12
746 416326 416

4 8,88 77426,026 023100 000100 000
śr. 

Miasta
ML

śr. 

Miasta
ML

VI-1.4

Efekt 2012 r.

Zawarta umowa z partnerem prywatnym na realizację 

budownictwa mieszkaniowego - komunalnego.

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 47 300 000 zł; 2010 - 2019.
Umowa z Instytutem Partnerstwa Publiczno - Prywatnego na świadczenie usług doradczych dla GMK w procesie realizacji budownictwa 

mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego nr W/II/58/ML/1/2010 z dnia 

30.06.2010 r. na łączną kwotę 299 510 zł ( z tego:  2010 r. - 164 731 zł i 2011 r. - 134 780 zł) z terminem realizacji nie później niŜ do 18 miesięcy od 

podpisania umowy. Aneksem nr 2 do umowy podwyŜszono  wynagrodzenie dla Instytutu PPP o kwotę 44 927 zł - płatne w 2012 r.

Efekt 2012 r. 

Zaawansowana budowa zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami 

mieszkalnymi o łącznej powierzchni uŜytkowej 

3 440 m
2

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 11 462 000 zł; 2010 - 2013.
Umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nr W/II/63/ML/2/2010 z dnia 09.07.2010 r. na kwotę 

10 922 000 zł z terminem realizacji od 09.07.2010 do 10.01.2013 r. z klauzulą, iŜ pierwsza płatność faktur przez GMK nastąpi w styczniu 2012 r.

Umowa Nr W/II/81/ML/4/2010 na kwotę 351 229 zł płatna w 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt 2012 r.

Przebudowany budynek hotelowy na budynek 

mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi o 

łącznej powierzchni uŜytkowej 

841 m
2

.
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Monitoring rzeczowyDane z budŜetu Monitoring finansowy

Odbiór zakupionych lokali. 03.2012
Zakończono działanie.

Zakupione lokale odebrano - 27.04.2012 r.

Zamówienie na "Nabycie przez Gminę Miejską 
Kraków praw do lokali mieszkalnych". 

Zaproszenie do rokowań. 08.2012

Rokowania. 09.2012

Zawarcie umowy. 11.2012

Odbiór zakupionych lokali. 11.2012

Efekt 2012 r.

Zakupione lokale mieszkalne.


